

## DBS Releaseoversikt 2021

Release	Pre Release CSP	Stopp test Pre Release	CSP prod Sverige	Test	Feilretting/ Godkjenning	Klientfiler på sftp-server	Frysperiode	PRODSETTING	Frysperiode	Hotfix	Selskapsfrys	Kommentar
-	-	-	-	1 uke	1 uke	-	1 uke	-	1 uke	1 uke	-	-
<b>Hovedrelease 1-2021</b>	02.11.2020	13.11.2020	21.11.2020	03.12.2020	10.12.2020	14.01.2021	14.01 - 21.01	<b>21.01.2021</b>	28.01 - 04.02	<b>04.02.2021</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 2-2021</b>	18.01.2021	29.01.2021	06.02.2021	11.02.2021	18.02.2021	04.03.2021	04.03 - 11.03	<b>11.03.2021</b>	18.03 - 23.03	<b>23.03.2021</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 3-2021</b>	22.03.2021	09.04.2021	17.04.2021	29.04.2021	06.05.2021	20.05.2021	20.05 - 27.05	<b>27.05.2021</b>	03.06 - 10.06	<b>10.06.2021</b>	15/6-15/8	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 4-2021</b>	24.05.2021	04.06.2021	12.06.2021	19.08.2021	26.08.2021	02.09.2021	02.09 - 09.09	<b>09.09.2021</b>	16.09 - 23.09	<b>23.09.2021</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 5-2021</b>	06.09.2021	17.09.2021	25.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	28.10.2021	28.10 - 04.11	<b>04.11.2021</b>	11.1 - 18.11	<b>18.11.2021</b>	15/12-15/1	Inneholder endringer i klient, webservice og på server.
<b>Hovedrelease 1-2022</b>	08.11.2021	19.11.2021	27.11.2021	02.12.2021	09.12.2021	13.01.2022	13.01 - 20.01	<b>20.01.2022</b>	27.01 - 03.02	<b>03.02.2022</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.

**Noter:**
Hovedrelease:
Server release:
Webservices:
Klientversjoner:

Kan inneholde endringer på klient, server og mulige endringer på webservices.

En release som kun vil inneholde endringer på server, ikke klient.

Evt. endringer publiseres ifm. hovedrelease av DBS.

Webservices er versjonsstyrte og endres ved behov. Flere versjoner vil kunne eksistere parallelt.

Beslutning om dette ligger hos Fagstyret i FNF Skadedyr/Bilskadedyrkontoret.

For de som kjører sentral oppdatering av klient eller terminalserverløsninger,

er det en frysperiode av klienten på én uke før prodsetting og hotfix.